

План ввода в эксплуатацию мощностей Л60

Строительство объектов «Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». Левобережное отделение ОДПУ»									
№ п/п	Наименование объекта	Срок окончания работ	Стоимость строительно-монтажных работ , руб. без НДС	Стоимость оборудования, руб. без НДС	Пуско-наладочные работы, руб. без НДС	Доп. затраты, руб. без НДС	Итого, руб. без НДС	НДС, руб.	Итого с НДС, руб.
1 этап									
1.1.	Строительство объекта «Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». Левобережное отделение. ОДПУ», 87 ОДПУ	30.11.2025 г.	1 637 856,65	1 730 309,99	327 400,42	0,00	3 695 567,06	739 113,41	4 434 680,47
2 этап									
1.2.	Строительство объекта «Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». Левобережное отделение. ОДПУ», 150 ОДПУ	30.11.2026 г.	2 818 111,00	2 976 277,07	564 483,49	343 379,06	6 702 250,62	1 340 450,12	8 042 700,74
3 этап									
1.3.	Строительство объекта «Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». Левобережное отделение. ОДПУ», 156 ОДПУ	30.11.2027 г.	2 929 284,54	3 091 711,01	587 062,79	637 016,82	7 245 075,16	1 449 015,03	8 694 090,19
	Итого		7 385 252,19	7 798 298,07	1 478 946,70	980 395,88	17 642 892,84	3 528 578,56	21 171 471,40