

План ввода в эксплуатацию мощностей ПБО

Строительство объектов «Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». Правобережное отделение ОДПУ»

№ п/п	Наименование объекта	Срок окончания работ	Стоимость строительно-монтажных работ , руб. без НДС	Стоимость оборудования, руб. без НДС	Пуско-наладочные работы, руб. без НДС	Доп. затраты, руб. без НДС	Итого, руб. без НДС	НДС, руб.	Итого с НДС, руб.
1 этап									
1.1.	Строительство объекта «Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». Правобережное отделение. ОДПУ», 87 ОДПУ	30.11.2025 г.	1 637 856,65	1 730 309,99	327 400,42	0,00	3 695 567,06	739 113,41	4 434 680,47
2 этап									
1.2.	Строительство объекта «Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». Правобережное отделение. ОДПУ», 150 ОДПУ	30.11.2026 г.	2 818 111,00	2 976 277,07	564 483,49	343 379,06	6 702 250,62	1 340 450,12	8 042 700,74
3 этап									
1.3.	Строительство объекта «Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». Правобережное отделение. ОДПУ», 164 ОДПУ	30.11.2027 г.	3 082 362,37	3 256 926,49	617 168,58	670 602,50	7 627 059,94	1 525 411,99	9 152 471,93
	Итого		7 538 330,02	7 963 513,55	1 509 052,49	1 013 981,56	18 024 877,62	3 604 975,52	21 629 853,14