
№ п/п Наименование объекта Срок окончания 

работ

Стоимость 

строительно-

монтажных работ , 

руб. без НДС

Стоимость 

оборудования,

 руб. без НДС

Пуско-наладочные 

работы, 

руб. без НДС

Доп. затраты, руб. 

без НДС 

Итого, руб. без 

НДС

НДС, руб.

Итого с НДС, 

руб.

1.1.

Строительство объекта «Коммерческий учет 

электрической энергии и устройств сбора и 

передачи данных в многоквартирных домах в 

зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 

Правобережное отделение. ОДПУ», 87 ОДПУ

30.11.2025 г. 1 637 856,65 1 730 309,99 327 400,42 0,00 3 695 567,06 739 113,41 4 434 680,47

1.2.

Строительство объекта «Коммерческий учет 

электрической энергии и устройств сбора и 

передачи данных в многоквартирных домах в 

зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 

Правобережное отделение. ОДПУ», 150 ОДПУ

30.11.2026 г. 2 818 111,00 2 976 277,07 564 483,49 343 379,06 6 702 250,62 1 340 450,12 8 042 700,74

1.3.

Строительство объекта «Коммерческий учет 

электрической энергии и устройств сбора и 

передачи данных в многоквартирных домах в 

зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 

Правобережное отделение. ОДПУ», 164 ОДПУ

30.11.2027 г. 3 082 362,37 3 256 926,49 617 168,58 670 602,50 7 627 059,94 1 525 411,99 9 152 471,93

Итого 7 538 330,02 7 963 513,55 1 509 052,49 1 013 981,56 18 024 877,62 3 604 975,52 21 629 853,14

3 этап

Приложение № 26 к договору подряда № 21/КС-2025 

 от "      "                              2025 г.

План ввода в эксплуатацию мощностей ПбО

Строительство объектов «Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». Правобережное отделение 

ОДПУ»

1 этап

2 этап


